

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 1
“Economia circolare e agricoltura sostenibile” Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti” Linea d'Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”**

AMIU-2026-U0017312
del 25/06/2026

Spett.le
Gipa Costruzioni s.r.l.
via Corcella n.20
76121 Barletta (BT)
06767090720

p. iva

via piattaforma Tuttogare

e p.c. Comune di Foggia
Dirigente Area / e Responsabile
Generale Intervento
Ing. Saverio Pio Longo

e p.c.

Dirigente Tecnico FG
Dirigente Servizi Esterni
RSPP FG
Capo Servizio A.A.CC. FG
Capo Area AFC
Amiu Puglia spa

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023, per la realizzazione di Centro Comunale di Raccolta in via Patroni – Foggia. *Comunicazione variante migliorativa.*

CUP J72F22000850006
CIG B9B6C879B3
Piattaforma Tuttogare ID. 3608

Si comunica che, dando corso a quanto stabilito della seduta del cda del 28.05.2026, con determina presidenziale n. 81 del 19.06.2026 è stata approvata la variante migliorativa per l'intervento riferito alla realizzazione del Centro Comunale di Raccolta di via Patroni – Foggia (CUP J72F22000850006 - CIG B9B6C879B3) di cui alla relazione del Rup assunta al protocollo aziendale con il n. 13306 del 21.05.2026.

Di seguito si riporta il Quadro Economico di Confronto tra le lavorazioni in progetto e le modifiche migliorative:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 1
“Economia circolare e agricoltura sostenibile” Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti” Linea d'Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”**

QUADRO DI CONFRONTO TRA LAVORAZIONI IN PROGETTO E MODIFICHE MIGLIORATIVE				
N. ORD.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO al netto del ribasso del 29,317%	IMPORTO MIGLIORIA al netto del ribasso del 29,317%	DIFFERENZA
1	Decespugliamento dell'intera area maggiori scavi di sbancamento per una quota di sterro pari a + 0,50mt.			
	ORDINE DI SERVIZIO N.1 del 16/03/2026			
	prot. AMIU-2026-E0007514 del 20/03/2026	€ -	€ 34.298,93	34.298,93 €
2	Incremento della cubatura di accumulo della seconda Pioggia con installazione di un ulteriore serbatoio da 8 mc.			
	Impianto di adescamento e rilancio dell'acqua accumulata collegata all'impianto di irrigazione della aree verdi e/o altri utilizzi consentiti.			
	SCHADA ACCETTAZIONE FORNITURA N. 1 DEL 25/03/2026 prot. AMIU-2026-E0008573 del 01/04/2026	-€ 31.308,74	€ 37.225,54	5.916,80 €
3	Modifica architettonica monoblocco prefabbricato con realizzazione di n. 2 spogliatoi e servizi....			
	Coibentazione della pavimentazione			
	SCHADA ACCETTAZIONE FORNITURA N. 2 DEL 28/04/2026 prot. AMIU-2026-E0011355 del 30/04/2026	-€ 39.392,23	€ 54.234,95	14.842,72 €
SOMMANO		- 70.700,97 €	125.759,42 €	55.058,45 €
IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA				282.719,49 €
IMPORTO INCREMENTATO DEL COSTO DELLE MIGLIORIE COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA				337.777,94 €
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA INFERIORE AL QUINTO D'OBBLIGO E PARI AL 19,475% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE				

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Antonello Antonicelli

La Dirigente AA.CC. AA.GG.
Dott.ssa Angela Loiacono

La RUP
Ing. Valentina Chimenti