

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 1
“Economia circolare e agricoltura sostenibile” Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti” Linea d'Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”**

AMIU-2026-U0017313
Del 25/06/2026

Spett.le
PRO.SE.CO. S.R.L.
via Palestro n. 6/8
Torremaggiore (FG)
03765310713

p. iva

via piattaforma Tuttogare

e p.c. Comune di Foggia
Dirigente Area / e Responsabile
Generale Intervento
Ing. Saverio Pio Longo

e p.c. Dirigente Tecnico FG
Dirigente Servizi Esterni
RSPP FG
Capo Servizio A.A.CC. FG
Capo Area AFC
Amiu Puglia spa

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023, per la realizzazione di Centro Comunale di Raccolta in via Pinto – Foggia. *Comunicazione approvazione variante migliorativa.*
CUP J72F22000850006
CIG B8A3666C3B
Piattaforma Tuttogare ID. 3541

Si comunica che, dando corso a quanto stabilito della seduta del cda del 28.05.2026, con determina presidenziale n. 81 del 19.06.2026 è stata approvata la variante migliorativa per l'intervento riferito alla realizzazione del Centro Comunale di Raccolta di via Pinto – Foggia (CUP J72F22000850006 - CIG B8A3666C3B) di cui alla relazione del Rup assunta al protocollo aziendale con il n. 13306 del 21.05.2026.

Di seguito si riporta il Quadro Economico di Confronto tra le lavorazioni in progetto e le modifiche migliorative:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 1
“Economia circolare e agricoltura sostenibile” Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti” Linea d'Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”**

QUADRO DI CONFRONTO TRA LAVORAZIONI IN PROGETTO E MODIFICHE MIGLIORATIVE				
N. ORD.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO al netto del ribasso del 23,34%	IMPORTO MIGLIORIA al netto del ribasso del 23,34%	DIFFERENZA
1	Realizzazione della recinzione di confine con proprietà ENEL a mt. 6,00 in luogo dei mt. 4,00 previsti in progetto. Modifica isocosto			
	ORDINE DI SERVIZIO N.1 del 23/02/2026			
	prot. AMIU-2026-U0005087 del 24/02/2026	€ -	€ -	- €
2	Installazione di vasca di accumulo acqua di seconda pioggia di mc. 20 in luogo di mc. 8 prevista in progetto		€ 6.350,00	
	Modifica recinzione		€ 1.750,00	
	Modifica marciapiedi esterno per abbattimento alberi		€ 4.500,00	
	Modifica del prefabbricato migliorativa con realizzazione di spogliatoi distinti (uomo/donna) e diversa finestratura		€ 3.850,00	
	Fornitura e posa in opera di impianto video- sorveglianza		€ 18.000,00	
	PARERE TECNICO DI CONGRUITA' N. 1 DEL 23/04/2026			
	prot. AMIU-2026-E0011240 del 23/04/2026			34.450,00 €
3	Risanamento recinzione esistente lungo la via Pinto e piantumazione ulteriori essenze arboree			
	ORDINE DI SERVIZIO N.2 del 28/04/2026			
	prot. AMIU-2026-E0011245 del 29/04/2026	€ -	€ 39.684,05	39.684,05 €
SOMMANO		- €	74.134,05 €	74.134,05 €
IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA				386.328,88 €
IMPORTO INCREMENTATO DEL COSTO DELLE MIGLIORIE COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA				460.462,93 €
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA INFERIORE AL QUINTO D'OBBLIGO E PARI AL 19,1894% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE				

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Antonello Antonicelli

La Dirigente AA.CC. AA.GG.
Dott.ssa Angela Loiacono

La RUP
Ing. Valentina Chimenti